

## PARECER TÉCNICO

Apresentamos PARECER TÉCNICO no que se refere ao pedido de **ADITAMENTO DE VALOR E PRAZO** do Contrato nº 20210438, do **Amilton Freire de Araújo**, com vigência até 11 de agosto de 2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS PARA APOIO À COORDENAÇÃO UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA – UEP.**

### HISTORICO EXECUÇÃO:

O contrato nº 20210438 teve sua ordem de serviço entregue ao consultor contratado Amilton Freire de Araújo no dia 16 de setembro 2021. Com isso, se deu início ao acompanhamento das obras da primeira etapa do Igarapé Ilha do Coco, além do auxílio do consultor em análise de planilha orçamentarias, cronogramas de obras e documentos de engenharia de futuras contratações.


Durante toda a execução do contrato não houve nenhum tipo de notificação por parte da Contratante junto ao consultor contratado.

### JUSTIFICATIVA:

Visando a continuidade das visitas e ao acompanhamento e supervisão das obras da primeira etapa e, de acordo com a CBR-2338/2020 que frisa a necessidade de apoio dos consultores individuais para acompanhamento e supervisão de obras, o contrato junto ao consultor individual Amilton Freire de Araújo deverá ser aditado em mais 03 (três) visitas que visam esse monitoramento mensal das obras, bem como, auxílio na Licitação Pública Nacional LPN Nº 002/2022PROSAP, que tem como objeto as obras de ampliação da ETE Rio Verde, que deverá receber os envelopes de proposta dos concorrentes nos próximos meses, assim, o consultor será de suma importância em dá apoio a comissão de licitação na análise da documentação das empresas participantes.

Uma vez que é de suma importância o acompanhamento do consultor nas seguintes atividades:

- a) Participar de reuniões com especialistas do BID, para conhecer procedimentos, normas, orientações, recomendações e quaisquer outros assuntos relacionados ao Programa que poderão ser adotados na execução dos trabalhos das atividades previstas neste termo de referência;
- b) Prestar orientação e apoio aos membros da equipe técnica da UEP, na área de engenharia, gerenciamento e supervisão de contratos e planejamento, monitoramento e controle durante a execução das obras no âmbito do Programa;
- c) Assistir e apoiar à Comissão Especial de Licitação durante os processos seletivos, auxiliando os seus membros na análise e respostas dos pedidos de informações e



esclarecimentos que serão formulados pelas empresas participantes do certame, inclusive na elaboração dos relatórios de avaliação, no sentido do atendimento às políticas de aquisições do Banco; e

- d) Orientar e apoiar a equipe técnica de engenharia da UEP nos aspectos relacionados à execução, supervisão e fiscalização das obras, planejamento, acompanhamento e controle contratos, bem como nas demandas de solicitações de termos de aditamento de contratos, para atendimento às políticas, normas e procedimentos do Banco, aplicáveis, bem como outros itens relevantes.

Assim temos o seguinte valor a serem acrescidos.

**TAC 01** – Visitas as obras para apoiar a Coordenação Executiva da UEP na gestão de Qualidades das Obras, planejamento, acompanhamento e controle do PROSAP.

**Valor Bruto Consultor:** R\$ 100.873,89 (cento mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)

**Encargos Patronais:** R\$ 20.174,78 (vinte mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

**Valor Total:** R\$ 121.048,67 (cento e vinte e um mil, quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), que equivale a aproximadamente a **37,5%** de acréscimo com relação ao contrato.

Desta forma, o valor original do contrato de R\$ 322.796,45 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) passará a vigorar com o valor de **R\$ 443.845,12 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos)**.

Além deste acréscimo de visitas e valores contratuais, será necessário o acréscimo de 05 (cinco) meses, pois o contrato vence no dia 11 de agosto de 2022, assim temos o seguinte:

**Vigência do contato:** 11 de agosto de 2022, 12 (doze) meses;

Acréscimo de 05 (cinco) meses, temos:

**Nova Vigência Contratual:** 11 de janeiro de 2023.

### **OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR**

Atestamos que, até o presente momento, a Consultoria vem cumprindo com as obrigações contratuais e se colocou à disposição da administração declarando anuência quanto a solicitação deste aditamento ao contrato.

Sendo assim, este é o parecer.



Parauapebas, 11 de julho de 2022.





Brasília, 08 de dezembro de 2020.

Ao Senhor  
**Daniel Benguigui**  
Coordenador Executivo do Projeto - UEP  
Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA

**Assunto: Empréstimo 4917/OC-BR (BR-L1508). Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA. Proposta de Supervisão das Obras por equipe própria da Prefeitura.**


Senhor Coordenador,

Reportamo-nos ao Ofício nº 184/2020 PROSAP, de 02 de dezembro de 2020, mediante o qual Vossa Senhoria encaminha para análise e NÃO OBJEÇÃO, proposta de supervisão das obras do Programa através do corpo técnico da Prefeitura de Parauapebas alocados na UEP com o apoio dos Consultores Individuais e contratação de laboratório e topografia.

Nesse sentido, após análise da proposta de supervisão das obras por equipe técnica da própria Prefeitura de Parauapebas, manifestamos a não objeção à respectiva proposta.

Na oportunidade solicitamos que nos seja encaminhada demonstrativo da equipe que será destinada à referida supervisão com a indicação das funções de cada técnico.

Atenciosamente,



Claudia Regina Borges Nery  
Chefe de Equipe





PREFEITURA DE  
**PARAUAPEBAS**  
Aqui tem força. Aqui tem trabalho



CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS PARA APOIO À COORDENAÇÃO UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA – UEP

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		<b>Honorários do Consultor Individual</b>				
1.1	IBEC	Consultor Especial Master (Profissional com mais de 15 anos de experiência)	und	3,00	R\$ 40.349,56	R\$ 121.048,68
		<b>Valor Sub Total</b>				R\$ 121.048,68
3		<b>VALOR TOTAL (∑ item 1 e 2)</b>				R\$ 121.048,68



PREFEITURA DE  
**PARAUAPEBAS**  
Aqui tem força. Aqui tem trabalho



**CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS PARA APOIO À COORDENAÇÃO UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA – UEP**

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		<b>Honorários do Consultor Individual</b>				
1.1	IBEC	Consultor Especial Master (Profissional com mais de 15 anos de experiência)	und	3,00	R\$ 33.624,63	R\$ 100.873,89
		<b>Valor Sub Total</b>				<b>R\$ 100.873,89</b>
2		Encargo Patronal Contratante (INSS) - 20%	und	3,00	R\$ 6.724,93	R\$ 20.174,78
3		<b>VALOR TOTAL (Σ item 1 e 2)</b>				<b>R\$ 121.048,67</b>

Todos os impostos estão incluídos (INSS, IRPF, ISS) bem como todas as despesas necessários para devida execução do contato, passagem aérea, táxi, alimentação e diárias.



PREFEITURA DE  
**PARAUAPEBAS**  
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

**PROCAP**  
Programa de Gestão e Modernização da Prefeitura Municipal de Parauapebas



CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS PARA APOIO À COORDENAÇÃO UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA – UEP

**CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO**

Atividade	Valor	Mês			
		set/22	out/22	nov/22	dez/22
Visitas Mensais	R\$ 121.048,67	33,33%		33,33%	33,33%
		R\$ 40.349,56		R\$ 40.349,56	R\$ 40.349,56
<b>Total Mensal</b>		R\$ 40.349,56	R\$ -	R\$ 40.349,56	R\$ 40.349,56
<b>Total Acumulado</b>		R\$ 40.349,56	R\$ 40.349,56	R\$ 80.699,11	R\$ 121.048,67

*projetos financeiros de projeto.*

DANIEL MAGALHÃES