



**SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 20230319**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**, através da **UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP**, com sede na Rua 120, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio - II, Parauapebas/PA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 35.250.517/0001-13, representado pelo Sr. Thiago Oliveira Batista, Coordenador Executivo da UEP-PROSAP, doravante denominado "**Contratante/UEP-PROSAP**", de um lado, e o **CONSÓRCIO IGARAPÉ ILHA DO COCO 2**, inscrito sob o CNPJ nº 52.073.091/0001-99, com sede à Av. Sossego, S/N, Qd. 442, Lotes 01 a 34 - sala 102, Bairro Nova Carajás, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000 doravante denominado "**Contratado**", de outro lado, representada pelo Sr. Marcos David Gonçalves Campos, CPF nº 052.273.616-57, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, em conformidade com a **LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 003/2023PROSAP**, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública da segunda etapa do projeto Igarapé Ilha do Coco, que é parte do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP).

HISTÓRICO CONTRATUAL:

- ✓ **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 74.552.330,82 (setenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e oitenta e dois centavos).
- ✓ **PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO:** 20 (vinte) meses, iniciando em 06 de setembro de 2023 a 06 de maio de 2025.
- ✓ **PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO:** 18 (dezoito) meses, "O.S nº 021/2023" - 03 de novembro de 2023 a 03 de maio de 2025.
- ✓ **VALOR ADITADO NO 1º TAC - (Quantitativo):** R\$ 15.075.993,19 (quinze milhões, setenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e dezenove centavos).
- ✓ **VALOR DO CONTRATO APÓS O 1º TAC - (Quantitativo):** R\$ 89.628.324,01 (oitenta e nove milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e um centavo).
- ✓ **PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1º TAC:** 06 (seis) meses, 06 de maio de 2025 a 06 de novembro de 2025.
- ✓ **PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1º TAC:** 04 (quatro) meses e 17 (dezesete) dias, 03 de maio de 2025 a 20 de setembro de 2025.
- ✓ **PRAZO DE VIGÊNCIA APÓS O 1º TAC:** 06 de setembro de 2023 a 06 de novembro de 2025.
- ✓ **PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS O 1º TAC:** 03 de novembro de 2023 a 20 de setembro de 2025.

2. O presente Termo Aditivo objetiva aditamento de **ACRÉSCIMO (QUANTITATIVO)** no valor de **R\$ 3.228.387,64** (Três milhões duzentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) que corresponde aproximadamente **4,33%** do valor contratual, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, aditamento **ACRÉSCIMO (QUALITATIVO)** com inserção de **ITENS NOVOS** no valor de **R\$ 452.136,10** (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), que corresponde aproximadamente 0,61% do valor do contrato, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'a', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o **VALOR**

44



FINAL de R\$ 93.308.847,75 (Noventa e três milhões trezentos e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), **PRORROGAÇÃO** do prazo contratual em 12 (doze) meses, ficando o prazo de vigência até o dia 06 de novembro de 2026, e **PRORROGAÇÃO** do prazo de execução em 12 (doze) meses, expirando em 20 de setembro de 2026, nos termos do art. 57,§1º, inciso I e IV, da Lei Federal Nº 8.666/93.

2.1 Acréscimo Quantitativo:

Item	Codigo	Descrição	TAC 02												
			CONTRATO ATUAL				VALOR DATA BASE ATUAL		VALOR DATA BASE ATUAL		DIFERENÇA				
			Und	Quant.	Valor Unit. Cf. Descont. (5%) Cf. BDI (29,90%)	Total	Valor Unit. Cf. Descont. (5%) Cf. BDI (29,90%)	Total	Valor Unit. Cf. Descont. (5%) Cf. BDI (29,90%)	Total	VALOR	Total			
		ITENS QUANTITATIVOS			R\$	3.228.387,64		R\$	2.940.263,90		R\$	3.628.432,63		R\$	400.044,98
1		TERRAPLANAGEM			R\$	1.837.533,16		R\$	1.687.975,21		R\$	2.083.045,80		R\$	245.512,64
1.1		TRABALHOS EM TERRA - TROCA DE SOLO			R\$	1.837.533,16		R\$	1.687.975,21		R\$	2.083.045,80		R\$	245.512,64
1.1.1	CONTRATO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3 000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	m³	8.812,72	29,08	R\$ 258.273,90	R\$ 23,75	R\$ 209.352,10	29,31	R\$ 258.259,26	R\$ 2.015,36	0,78%			
1.1.2	CONTRATO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 - SOLOS MOLE	M3XKM	94.251,14	3,30	R\$ 311.028,76	R\$ 3,12	R\$ 294.063,56	3,85	R\$ 362.898,13	R\$ 51.860,37	14,29%			
1.1.3	CONTRATO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA	m³	8.812,72	2,01	R\$ 17.713,57	R\$ 2,08	R\$ 18.330,46	2,57	R\$ 22.620,70	R\$ 4.907,13	21,69%			
1.1.4	CONTRATO	EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA RACHÃO COMERCIAL - ASSENTAMENTO	m³	8.812,72	28,90	R\$ 254.687,81	R\$ 28,52	R\$ 233.744,85	32,73	R\$ 288.452,83	R\$ 33.765,22	11,71%			
1.1.5	CONTRATO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	1.085,81	15,70	R\$ 17.047,22	R\$ 14,66	R\$ 15.917,50	18,09	R\$ 19.642,99	R\$ 2.595,77	13,21%			
1.1.6	CONTRATO	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	m³	15.777,37	2,01	R\$ 31.712,52	R\$ 1,52	R\$ 23.981,60	1,88	R\$ 28.594,50	-R\$ 2.118,02	-7,16%			
1.1.7	CONTRATO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	238.660,57	3,30	R\$ 780.979,89	R\$ 3,12	R\$ 738.360,99	3,85	R\$ 911.199,06	R\$ 130.219,17	14,26%			
1.1.8	CONTRATO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE E ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12.136,44	13,85	R\$ 168.089,89	R\$ 12,71	R\$ 154.254,15	15,68	R\$ 180.357,33	R\$ 22.267,64	11,70%			
2		ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTOS 07D - SERVIÇOS (LINHA DE REGALQUE)				R\$ 93.052,34		R\$ 87.224,05		R\$ 107.638,82	R\$ 14.686,48				

Horário de atendimento ao público: Das 08h às 18h

Endereço: Rua 120, S/Nº, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará - CEP: 68515000

E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br



						R\$ 17.009,70		R\$ 15.281,57		R\$ 18.858,23		R\$ 1.848,53	
2.1		DECARGAS											
2.1.1	CONTRATO	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M. PROFUNDIDADE = 1,40 M. EXCLUINDO TAMPÃO AF_12/2020_PA	UN	3,00	3.945,70	R\$ 11.837,10	R\$ 3.549,48	R\$ 10.848,38	4.380,21	R\$ 13.140,83	R\$ 1.303,53	6,92%	
2.1.2	CONTRATO	LAJE DE FUNDO DO PV COM LASTRO DE BRITA N°4 E COBERTURA DE BRITA N°3	un	3,00	1.221,53	R\$ 3.664,59	R\$ 1.114,35	R\$ 3.343,06	1.375,17	R\$ 4.125,51	R\$ 460,92	11,17%	
2.1.3	CONTRATO	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	1,84	819,57	R\$ 1.508,01	R\$ 701,16	R\$ 1.290,13	895,27	R\$ 1.592,09	R\$ 84,08	5,28%	
2.2		MONTAGENS HIDRÁULICAS - DESCARGAS				R\$ 3.282,18		R\$ 2.972,42		R\$ 3.668,10	R\$ 385,92		
2.2.1	CONTRATO	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE) - DN - 100MM	un	3,00	19,41	R\$ 58,23	R\$ 17,26	R\$ 51,79	21,30	R\$ 63,91	R\$ 5,68	8,89%	
2.2.2	CONTRATO	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE) - DN - 80MM	un	15,00	15,15	R\$ 227,25	R\$ 13,51	R\$ 202,88	16,67	R\$ 250,11	R\$ 22,66	9,14%	
2.2.3	CONTRATO	MONTAGEM DE CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS EM PVC COM JUNTA ELÁSTICA ATÉ DN 150 MM	kg	30,00	2,36	R\$ 71,70	R\$ 2,14	R\$ 64,09	2,64	R\$ 79,09	R\$ 7,39	9,34%	
2.2.4	CONTRATO	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE INSPEÇÃO ARTICULADO EM FÚCTIL DN600 E DN800	kg	488,00	6,25	R\$ 2.925,00	R\$ 5,67	R\$ 2.853,86	7,00	R\$ 3.274,99	R\$ 349,99	10,69%	
2.3		VENTOSAS				R\$ 60.006,33		R\$ 67.320,96		R\$ 70.736,92	R\$ 10.730,69		
2.3.1	CONTRATO	VENTOSA 1,70 X 1,70M ALTURA DE 1,00M	un	3,00	13.635,87	R\$ 40.807,01	R\$ 13.302,47	R\$ 39.907,41	16.415,91	R\$ 49.247,74	R\$ 8.340,73	16,94%	
2.3.2	CONTRATO	VENTOSA 1,70 X 1,70M. COMPLEMENTO	un	3,10	6.161,07	R\$ 19.099,32	R\$ 5.617,27	R\$ 17.413,54	6.931,99	R\$ 21.469,18	R\$ 2.359,86	11,12%	
2.4		MONTAGENS HIDRÁULICAS - VENTOSAS				R\$ 4.048,27		R\$ 3.663,13		R\$ 4.620,48	R\$ 472,21		
2.4.1	CONTRATO	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE) - DN - 50MM.	un	6,00	12,31	R\$ 73,86	R\$ 10,98	R\$ 65,87	13,55	R\$ 81,28	R\$ 7,42	9,13%	
2.4.2	CONTRATO	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE) - DN - 300MM	un	6,00	75,34	R\$ 452,04	R\$ 68,24	R\$ 409,44	84,21	R\$ 505,28	R\$ 53,24	10,54%	
2.4.3	CONTRATO	MONTAGEM DE CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS EM PVC COM JUNTA ELÁSTICA ATÉ DN 150 MM	kg	245,04	2,39	R\$ 585,65	R\$ 2,14	R\$ 523,51	2,64	R\$ 646,04	R\$ 80,39	9,35%	
2.4.4	CONTRATO	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE INSPEÇÃO ARTICULADO EM FÚCTIL DN600 E DN800	kg	488,00	6,25	R\$ 2.925,00	R\$ 5,67	R\$ 2.853,86	7,00	R\$ 3.274,99	R\$ 349,99	10,69%	
2.4.5	CONTRATO	MONTAGEM DE GRADE DE PISO EM FIBRA DE VIDRO	m²	0,48	24,42	R\$ 11,72	R\$ 21,76	R\$ 10,45	26,86	R\$ 12,89	R\$ 1,17	9,08%	
2.5		CURVAS				R\$ 8.705,86		R\$ 7.985,98		R\$ 9.855,09	R\$ 1.149,23		
2.5.1	CONTRATO	CURVA 11*15 COM BOLSAS, JGS DN300	un	4,00	1.348,39	R\$ 5.393,56	R\$ 1.236,89	R\$ 4.947,57	1.526,39	R\$ 6.105,55	R\$ 711,89	11,66%	
2.5.2	CONTRATO	CURVA 45° COM BOLSAS, JGS DN300	un	1,00	1.793,94	R\$ 1.793,94	R\$ 1.845,60	R\$ 1.845,60	2.030,75	R\$ 2.030,75	R\$ 236,81	11,66%	

Horário de atendimento ao público: Das 08h às 18h

Endereço: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará - CEP: 68515000

E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br

[Handwritten signature]



**PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS**

Um novo tempo, uma nova história

PROSAP

Programa de Gestão Ambiental, Macroplanejamento e Recuperação de Áreas e Margens do Rio Parauapebas

PAGINAÇÃO

Fls. 3745

Rúbrica

2.5.3	CONTRATO	CURVA 22°30' COM BOLSAS, JGS, DN300	un	1,00	R\$ 1.518,36	R\$ 1.518,36	R\$ 1.392,81	R\$ 1.392,81	1.718,79	R\$ 1.718,79	R\$ 200,43	11,66%
3		CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 606.951,60		R\$ 540.035,16		R\$ 666.430,39	R\$ 69.478,79	
3.1		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 77.303,52		R\$ 76.800,00		R\$ 94.775,04	R\$ 17.471,52	
3.1.1	CONTRATO	CONTAINER ESCRITORIO ENGENHARIA C/ WC 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	mês	12,00	1.810,49	R\$ 19.325,88	R\$ 1.800,00	R\$ 19.200,00	1.974,48	R\$ 23.693,76	R\$ 4.367,88	18,43%
3.1.2	CONTRATO	CONTAINER ESCRITORIO FISCALIZAÇÃO C/ WC 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	mês	12,00	1.810,49	R\$ 19.325,88	R\$ 1.800,00	R\$ 19.200,00	1.974,48	R\$ 23.693,76	R\$ 4.367,88	18,43%
3.1.3	CONTRATO	CONTAINER ESCRITORIO ADMINISTRATIVO C/ WC 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	mês	12,00	1.810,49	R\$ 19.325,88	R\$ 1.800,00	R\$ 19.200,00	1.974,48	R\$ 23.693,76	R\$ 4.367,88	18,43%
3.1.4	CONTRATO	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO C/ WC 6,0x2,4m	mês	12,00	1.810,49	R\$ 19.325,88	R\$ 1.800,00	R\$ 19.200,00	1.974,48	R\$ 23.693,76	R\$ 4.367,88	18,43%
3.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 529.648,08		R\$ 463.235,16		R\$ 671.665,36	R\$ 42.007,27	
3.2.1	CONTRATO	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	141,75	R\$ 374.220,00	R\$ 124,10	R\$ 327.624,00	153,15	R\$ 404.304,40	R\$ 30.084,40	7,44%
3.2.2	CONTRATO	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.634,17	R\$ 55.610,04	R\$ 3.871,36	R\$ 46.456,32	4.777,45	R\$ 57.329,42	R\$ 1.719,38	3,00%
3.2.3	CONTRATO	Técnico de meio ambiente	mês	12,00	8.318,17	R\$ 99.818,04	R\$ 7.428,57	R\$ 89.154,84	8.168,46	R\$ 110.021,53	R\$ 10.203,48	9,27%
4		RUA 120				R\$ 450.694,07		R\$ 418.720,23		R\$ 516.721,70	R\$ 66.027,63	
4.1		TRABALHOS EM TERRA				R\$ 450.694,07		R\$ 418.720,23		R\$ 516.721,70	R\$ 66.027,63	
4.1.1	CONTRATO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHÃO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	m³	2.859,73	29,08	R\$ 83.160,95	23,75	R\$ 67.918,59	29,31	R\$ 83.614,93	R\$ 653,68	0,78%
4.1.2	CONTRATO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 - SOLOS MOLE	M3XKM	36.696,18	3,30	R\$ 121.757,38	3,12	R\$ 115.116,07	3,85	R\$ 142.056,99	R\$ 20.301,61	14,29%
4.1.3	CONTRATO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA	m³	2.859,73	2,01	R\$ 5.748,06	2,08	R\$ 5.948,24	2,57	R\$ 7.340,42	R\$ 1.592,36	21,69%
4.1.4	CONTRATO	Execução de entrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra rachão comercial - assentamento	m³	512,25	28,90	R\$ 14.804,03	28,52	R\$ 13.586,70	32,73	R\$ 16.766,67	R\$ 1.662,64	11,71%
4.1.5	CONTRATO	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	m³	3.572,05	2,01	R\$ 7.179,82	3,12	R\$ 11.144,79	3,85	R\$ 13.753,23	R\$ 6.573,41	47,80%
4.1.6	CONTRATO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	53.580,74	3,30	R\$ 176.816,43	3,12	R\$ 167.171,89	3,85	R\$ 206.288,47	R\$ 28.482,04	14,29%
4.1.7	CONTRATO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.978,71	13,85	R\$ 41.227,40	12,71	R\$ 37.833,95	15,88	R\$ 48.688,99	R\$ 5.461,59	11,70%
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 80.885,16		R\$ 79.195,06		R\$ 97.730,66	R\$ 16.845,61	
5.1		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ 80.885,16		R\$ 79.195,06		R\$ 97.730,66	R\$ 16.845,61	
5.1.1	CONTRATO	Cabo de cobre singular isolado em EPR 0,6/1kV unipolar, 25mm², azul - Ref.: Sil ou similar	M	560,00	R\$ 28,33	R\$ 16.424,80	R\$ 28,18	R\$ 14.660,80	32,31	R\$ 18.082,18	R\$ 1.667,36	9,22%
5.1.2	CONTRATO	Poste de concreto duplo "T" - 600kg - 11m	UN	19,00	R\$ 2.167,50	R\$ 41.182,50	R\$ 2.231,66	R\$ 42.401,54	2.753,88	R\$ 52.325,62	R\$ 11.143,12	21,30%

Horário de atendimento ao público: Das 08h às 18h

Endereço: Rua 120, S/Nº, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará - CEP: 68515000

E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br



5.1.3	CONTRATO	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m	UN	19,00	R\$ 608,97	R\$ 11.570,43	R\$ 617,90	R\$ 11.740,10	762,52	R\$ 14.487,87	R\$ 2.617,44	20,14 %
5.1.4	CONTRATO	Cruzeta de concreto tipo "T" de 1,90x0,09x0,115m	UN	19,00	R\$ 122,95	R\$ 2.336,06	R\$ 126,60	R\$ 2.406,40	156,23	R\$ 2.088,38	R\$ 832,33	21,30 %
5.1.5	CONTRATO	Refletor 500W LED SMD Flood Light IP 66 5000K 32500lm	UN	19,00	R\$ 493,23	R\$ 9.371,37	R\$ 420,38	R\$ 7.987,22	518,77	R\$ 9.856,63	R\$ 485,28	4,92%
6		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 159.271,32		R\$ 127.114,19		R\$ 156.866,26	-R\$ 2.406,06	
6.1		CICLOVIA				R\$ 159.271,32		R\$ 127.114,19		R\$ 156.866,26	-R\$ 2.406,06	
6.1.1	CONTRATO	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	m³	53,90	222,01	R\$ 11.966,34	R\$ 139,73	R\$ 7.531,45	172,43	R\$ 9.294,18	-R\$ 2.672,16	-28,75 %
6.1.2	CONTRATO	PISO EM CONCRETO ARMADO PARA CICLOVIA, ESPESSURA 8 CM, ACABAMENTO POLIDO E PINTURA ACRILICA PARA PISO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM ISOPOR E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE POLIURETANO	m²	1.019,20	144,53	R\$ 147.304,88	R\$ 117,33	R\$ 119.582,74	144,79	R\$ 147.571,08	R\$ 266,10	0,18%
						R\$ 3.228.387,64		R\$ 2.940.263,90		R\$ 3.628.432,63	R\$ 400.044,93	

2.2 Acréscimo Qualitativo:

Item	Codigo	Descrição	TAC 02									
			CONTRATO ATUAL (DATA BASE 04/2023)				VALOR DATA BASE ATUAL (06/2025)		VALOR DATA BASE ATUAL		DIFERENÇA	
			Unid	Quant	Valor Unit. C/ Descont (5%) C/ BDI (29,90%)	Total	Valor Unit. S/ Descont (5%) S/ BDI (29,90%)	Total	Valor Unit. C/ Descont (5%) C/ BDI (29,90%)	Total	VALOR	Total
ITENS QUALITATIVOS					R\$ 452.136,10		R\$ 377.467,28		R\$ 465.813,48	R\$ 13.677,38		
1		GALERIA DUPLA 2,00 X 2,00 - RUA 120			R\$ 452.136,10		R\$ 377.467,28		R\$ 465.813,48	R\$ 13.677,38		
1.1		ESTRUTURA			R\$ 452.136,10		R\$ 377.467,28		R\$ 465.813,48	R\$ 13.677,38		
1.1.1	CONTRATO	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONE RA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	34,80	457,98	R\$ 15.937,55	431,52	R\$ 15.016,90	532,52	R\$ 18.531,60	R\$ 2.594,05	14,00%
1.1.2	CONTRATO	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	m²	182,84	202,32	R\$ 36.993,00	168,95	R\$ 30.880,82	208,49	R\$ 38.120,81	R\$ 1.127,81	2,96%
1.1.3	CONTRATO	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB 45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2023	m	56,00	5.933,89	R\$ 332.297,86	4.938,87	R\$ 276.576,72	6.094,81	R\$ 341.309,50	R\$ 9.011,64	2,64%
1.1.4	CONTRATO	BOCA PARA BUEIRO DUPLA CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDSIDE DE 30", INCLUINDO	unid	2,00	33.453,85	R\$ 66.907,69	27.491,42	R\$ 54.982,84	33.925,79	R\$ 67.851,57	R\$ 943,88	1,39%

Horário de atendimento ao público: Das 08h às 18h

Endereço: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará - CEP: 68515000

E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br



**PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS**
Um novo tempo, uma nova história

PROSAP
Programa de Saneamento Ambiental: Macrocoleta e
Recuperação do Igaraapé e Margem do Rio Parauapebas

PAGINAÇÃO

Fls. 3747

Rúbrica

	FÓRMAS E MATERIAIS AF_07/2021									
				R\$ 452.136,10		R\$ 377.467,28		R\$ 465.813,48	R\$ 13.677,38	

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas com a execução dos serviços objeto deste Contrato estarão a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2025, Classificação Institucional: 4001 - UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa; Classificação Funcional: 17 451 4092 1.002 - Infra. Ambiental, Drenagem, Urbanização, Melhoria Habitacional e Sistema Viário na Área de Intervenção do Projeto; Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações; Classificação Funcional: 17 512 4092 1.004 - Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto; Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações.


CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA


1. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura com eficácia legal após a sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Parauapebas - PA, 26 de setembro de 2025.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA
UEP/PROSAP
CNPJ(MF) 35.250.517/0001-13
CONTRATANTE



CONSÓRCIO IGARAPE ILHA DO COCO 2
CNPJ (MF) sob o N° 52.073.091/0001-99
CONTRATADO

Testemunhas:

1.


Alessandro Davis Ivo Souza
Decreto n° 274/2025

2.


Fernando Jorge D. de Souza
RG. 4406575 SSP/PA

Horário de atendimento ao público: Das 08h às 18h

Endereço: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará - CEP: 68515000

E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br