Rena os R. Portilho
Eng Civil
CREA 1520801939-PA

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

PROSAP

GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios.

PROSAP – Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO 1º TAC

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

ITENS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,20%
		6.107,58	677,94	677,94	677,94	677,94	677,94	677,94	677,94	677,94	684,06
5.2	PILARES GERAL	100%	33,00%	33,00%	34,00%						
		14.048,65	4.636,05	4.636,05	4.776,55						
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO	100%	24%	24%	19%	19%	14%				
		120.623,08	28.949,54	28.949,54	22.918,39	22.918,39	16.887,22				
13.4	REVESTIMENTO CERAMICO	100%					33%	33%	34%		
		42.691,88					14.088,32	14.088,32	14.515,24		
TOTAL (R$)		R$ 183.471,19	R$ 34.263,53	R$ 34.263,53	R$ 28.372,88	R$ 23.596,33	R$ 31.653,48	R$ 14.766,26	R$ 15.193,18	R$ 677,94	R$ 684,06
TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 183.471,19	R$ 34.263,53	R$ 68.527,06	R$ 96.899,94	R$ 120.496,27	R$ 152.149,75	R$ 166.916,01	R$ 182.109,19	R$ 182.787,13	R$ 183.471,19

ITENS QUALITATIVO

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	MURO EXTERNO	100%						50,00%	50,00%		
		212.725,80						106.362,90	106.362,90		
2	SISTEMA DE PROTEÇÃO SPDA	100%							50,00%	50,00%	
		58.708,38							29.354,19	29.354,19	
3	PISO INTERNO	100%					33,00%	33,00%	34,00%		
		139.991,05					46.197,05	46.197,05	47.596,95		
4	DRENAGEM PLUVIAL	1000%						50,00%	50,00%		
		64.849,00						32.424,50	32.424,50		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1000%						33,00%	33,00%	34,00%	
		312.482,74						103.119,30	103.119,30	106.244,14	
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1000%					50,00%	50,00%			
		70.868,46					35.434,23	35.434,23			
TOTAL (R$)		R$ 859.625,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.631,28	R$ 323.537,98	R$ 318.857,84	R$ 135.598,33	R$ -
TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 859.625,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.631,28	R$ 405.169,26	R$ 724.027,10	R$ 859.625,43	R$ 859.625,43

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1361
Rubrica