



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



EXTRATO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210753

ORIGEM: CONTRATO nº 20210753

DECORRENTE: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) Nº 001/2020PROSAP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UEP - PROSAP.

CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ Nº 36.863.538/0001-77.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

HISTÓRICO CONTRATUAL:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos);

VALOR ADITADO NO 1º TAC: Inalterado;

VALOR DO CONTRATO APÓS O 1º TAC: Inalterado;

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 07 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022;

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da O.S. (O.S. emissão em: 05.01.2022) - 05 de janeiro de 2022 a 05 de novembro de 2022;

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1º TAC: Inalterado.

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1º TAC: Inalterado.

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 1º TAC: Inalterado.

O presente Termo Aditivo visa a **INCORPORAÇÃO** e **ADEQUAÇÃO** na forma de pagamento no escopo do contrato em epígrafe, tendo como base as diretrizes da **Planilha Geral - Anexo Único**, nos termos da **POLÍTICA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GN 2350-9** do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, passando o contrato a **OBSERVAR** as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na tabela infra, permanecendo inalterado o valor, o prazo de execução e vigência contratual.

Planilha Geral - Anexo Único						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	PESO DO ITEM	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Produto 1: Projeção Populacional e Cadastro do SES existente	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
2	Produto 2: Alternativas de traçado das redes de esgoto e de localização das EEE's (acompanhadas dos laudos de sondagem realizados)	und	1,00	5%	R\$ 72.909,87	R\$ 72.909,87
3	Produto 3: Projeto Conceitual (Básico) das redes de esgoto dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
4	Produto 4: Projeto Conceitual (Básico) das Estações Elevatórias de Esgoto necessárias para o recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do bairro Rio Verde	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
5	Produto 5: Memória de cálculo e orçamento detalhado dos Projetos Básicos, bem como Memorial Descritivo das soluções apresentadas	und	1,00	10%	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74
6	Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitário dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
7	Produto 7: Projetos Executivos das Estações Elevatórias de Esgoto do sistema projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
8	Produto 8: Orçamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memória de cálculo, e Cronograma físico-financeiro e plano de execução da obra	und	1,00	10%	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 1.458.197,35

Parauapebas - PA, 13 de abril de 2022.

PUBLICAR EM:

Diário Oficial do Município de Parauapebas/PA - DOMP;

DOU;

Quando de Aviso da PMP;

PUBLICADO EM 13/04/22
QUADRO DE AVISO DA PMP

8

será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, no prazo de trinta dias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de abril de 2022.

Art. 4º Revogam-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 19 dias do mês de abril do ano de 2022.

Protocolo: 4104

PORTARIA 0462/2022 SEMAD/DP

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial as contidas no DECRETO Nº 020/2021;

CONSIDERANDO os dispositivos constantes no DECRETO Nº 247/05, e nos artigos 124, inciso IV e 141, ambos da Lei Municipal nº 4.231/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas;

CONSIDERANDO o Requerimento de licença do (a) servidor (a), em anexo; RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o prazo da licença por motivo de doença em pessoa da família o (a) servidor (a) GILBERTO ARNOUD ROCHA, do cargo de provimento efetivo de aux. administrativo, sob a matrícula nº 6498, empossado (a) em 19 de abril de 2016.

Art. 2º O período da licença será de 20/04/2022 a 19/05/2022. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, no prazo de trinta dias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Revogam-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 19 dias do mês de abril do ano de 2022.

Protocolo: 4105

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CREDENCIAMENTO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210753

ORIGEM: CONTRATO nº 20210753

DECORRENTE: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) Nº 001/2020PROSAP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UEP - PROSAP. CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ Nº 36.863.538/0001-77.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

HISTÓRICO CONTRATUAL:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos);

VALOR ADITADO NO 1º TAC: Inalterado;

VALOR DO CONTRATO APÓS O 1º TAC: Inalterado;

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 07 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022;

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da O.S. (O.S. emissão em: 05.01.2022) - 05 de janeiro de 2022 a 05 de novembro de 2022;

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1º TAC: Inalterado.

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1º TAC: Inalterado.

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 1º TAC: Inalterado.

O presente Termo Aditivo visa a INCORPORAÇÃO e ADEQUAÇÃO na forma de pagamento no escopo do contrato em epígrafe, tendo como base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo Único, nos termos da POLÍTICA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GN 2350-9 do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, passando o contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na tabela infra, permanecendo inalterado o valor, o prazo de execução e vigência contratual.

Planilha Geral - Anexo Único						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD. TOTAL	PESO DO ITEM	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Produto 1: Projeto Populacional e Cadastro do SES existente	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
2	Produto 2: Alternativas de traçado das redes de esgoto e de localização das EEE's (acompanhadas dos laudos de sondagem realizados)	und	1,00	5%	R\$ 72.909,87	R\$ 72.909,87
3	Produto 3: Projeto Conceitual (Básico) das redes de esgoto dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60

4	Produto 4: Projeto Conceitual (Básico) das Estações Elevatórias de Esgoto necessárias para o recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do bairro Rio Verde	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
5	Produto 5: Memória de cálculo e orçamento detalhado dos Projetos Básicos, bem como Memorial Descritivo das soluções apresentadas	und	1,00	10%	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74
6	Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitário dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
7	Produto 7: Projetos Executivos das Estações Elevatórias de Esgoto do sistema projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
8	Produto 8: Orçamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memória de cálculo, e Cronograma físico-financeiro e plano de execução da obra	und	1,00	10%	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 1.458.197,35

Parauapebas - PA, 13 de abril de 2022

Protocolo: 4087

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220285

ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-030PMP

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADA(O) HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO Registro de Preços visando a futura aquisição de Material Técnico Hospitalar para uso do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), Unidade e Atenção Básica (AB), Assistência Farmacêutica (AF), Centro de Testagem Anônima (VISA/CTA), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), Serviço de Atenção Domiciliar - SAD e Policlínica, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará

VALOR TOTAL R\$ 904.512,61 (novecentos e quatro mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos)

VIGÊNCIA 09 (nove) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes. DATA DA EMISSÃO 28 de março de 2022.

Protocolo: 4088

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210500

ORIGEM: CONTRATO nº 20210500

DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002SEMOB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMOB

CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO I, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, trezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.

DATA DE EMISSÃO: 13 de Setembro de 2021.

VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 1º TAC: 13 de Setembro de 2021 a 11 de Agosto de 2022.

VALOR DO CONTRATO APÓS 1º TAC: Inalterado.

PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS 1º TAC: 15 de Abril de 2022.

PRAZO ADITADO NO 1º TAC: NA VIGÊNCIA 90 (noventa) dias (13 de Maio de 2022 a 11 de Agosto de 2022) e NA EXECUÇÃO DE 90 (noventa) dias (15 de Abril de 2022).

DATA DO ADITIVO: 29/12/2021

Protocolo: 4089

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210500

ORIGEM: CONTRATO nº 20210500

DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002SEMOB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMOB

CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO I, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, trezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos).

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220300
 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-001SEMMU
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
 CONTRATADO: DIVA DE JESUS 39327094204-ME
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER, CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, LOCALIZADO NA AVENIDA INGLATERRA, Nº 277, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
 VALOR TOTAL R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
 VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
 DATA DE EMISSÃO 31 de março de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220358
 ORIGEM: PREGÃO Nº 8/2021-006PMP
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 CONTRATADA: (O) SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI-ME
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais equipamentos de proteção individual (epis), para serem utilizados nas demandas e necessidades dos seus colaboradores em serviços de responsabilidade da secretaria de obras- SEMOB, desta prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará
 VALOR TOTAL R\$ 1.504,00 (um mil, quinhentos e quatro reais)
 VIGÊNCIA 04 (quatro) meses contados a partir da assinatura das partes.
 DATA DA EMISSÃO 11 de Abril de 2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180198
 ORIGEM: CONTRATO Nº 20180198
 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2018-001GABIN
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/GABIN
 CONTRATADA: LEMOS E VARANDA LTDA
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NAZARÉ, Nº 532, EDIFÍCIO ROYAL TRADE CENTER, SALA 205 UTILIZADA POR SETORES E COORDENAÇÕES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CAPITAL BELÉM, PARÁ.
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 50.400,00 (cinquenta mil, quatrocentos reais).
 VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 22 de Março de 2018 a 22 de Março de 2019.
 VALOR DO CONTRATO APÓS 4º TAC: R\$ 288.065,52 (Duzentos e oitenta e oito mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
 PRAZO DO CONTRATO APÓS 4º TAC: 22 de Março de 2018 a 22 de Março de 2023.
 VALOR ADITADO NO 4º TAC: R\$ 66.593,16 (sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), E O PRAZO 12 (doze) meses (22 de Março de 2022 a 22 de Março de 2023). DATA DO ADITIVO: 22/03/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210753
 ORIGEM: CONTRATO nº 20210753
 DECORRENTE: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) Nº 001/2020PROSAP
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/UEP - PROSAP.
 CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA E URBANISMO SS, CNPJ Nº 36.863.538/0001-77.
 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
 HISTÓRICO CONTRATUAL:
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos);
 VALOR ADITADO NO 1º TAC: Inalterado;
 VALOR DO CONTRATO APÓS O 1º TAC: Inalterado;
 PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 07 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022;
 PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da O.S. (O.S. emissão em: 05.01.2022) - 05 de janeiro de 2022 a 05 de novembro de 2022;
 PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1º TAC: Inalterado;
 PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1º TAC: Inalterado;
 PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 1º TAC: Inalterado.
 O presente Termo Aditivo visa a INCORPORAÇÃO e ADEQUAÇÃO na forma de pagamento no escopo do contrato em epígrafe, tendo como base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo Único, nos termos da POLÍTICA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GN 2350-9 do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como, nos termos do art. 58, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, passando o contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na tabela infra, permanecendo inalterado o valor, o prazo de execução e vigência contratual.

Planilha Geral - Anexo Único						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD. TOTAL	PESO DO ITEM	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Produto 1: Projeção Populacional e Cadastro do SES existente	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
2	Produto 2: Alternativas de traçado das redes de esgoto e de localização das ETE's (acompanhadas dos laudos de sondagem realizados)	und	1,00	5%	R\$ 72.909,87	R\$ 72.909,87
3	Produto 3: Projeto Conceitual (Básico) das redes de esgoto dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
4	Produto 4: Projeto Conceitual (Básico) das Estações Elevatórias de Esgoto necessárias para o recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do bairro Rio Verde	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
5	Produto 5: Memória de cálculo e orçamento detalhado dos Projetos Básicos, bem como Memorial Descritivo das soluções apresentadas	und	1,00	10%	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74
6	Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitário dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
7	Produto 7: Projetos Executivos das Estações Elevatórias de Esgoto do sistema projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	und	1,00	15%	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60
8	Produto 8: Orçamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memória de cálculo, e Cronograma físico-financeiro e plano de execução da obra	und	1,00	10%	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 1.458.197,35

Parauapebas - PA, 13 de abril de 2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200361
 ORIGEM: CONTRATO Nº 20200361
 DECORRENTE: CONCORRÊNCIA Nº 3/2019-022SEMOB
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/SEMOB
 CONTRATADO: J M TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO LINHA VERDE, NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 11.852.463,99 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos).
 VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 05 de Novembro de 2020 a 01 de Novembro de 2021.
 VALOR DO CONTRATO APÓS 2º TAC: Inalterado.
 VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 2º TAC: 05 de Novembro de 2020 a 15 de Setembro de 2022.
 PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS 2º TAC: 20 de Julho de 2022.
 PRAZ ADITADO NO 2º TAC: PRAZO DE VIGÊNCIA de 168 (cento e sessenta e oito) dias (31 de Março de 2022 a 15 de Setembro de 2022), E NA EXECUÇÃO DE 142 (cento e quarenta e dois) dias (20 de Julho de 2022).
 DATA DO ADITIVO: 24/02/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210500
 ORIGEM: CONTRATO Nº 20210500
 DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002SEMOB
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/ SEMOB
 CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA.
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO I, MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, trezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos).
 VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
 DATA DE EMISSÃO: 13 de Setembro de 2021.
 VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 1º TAC: 13 de Setembro de 2021 a 11 de Agosto de 2022.
 VALOR DO CONTRATO APÓS 1º TAC: Inalterado.
 PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS 1º TAC: 15 de Abril de 2022.
 PRAZO ADITADO NO 1º TAC: NA VIGÊNCIA 90 (noventa) dias (13 de Maio de 2022 a 11 de Agosto de 2022) e NA EXECUÇÃO DE 90 (noventa) dias (15 de Abril de 2022).
 DATA DO ADITIVO: 29/12/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210500
 ORIGEM: CONTRATO Nº 20210500
 DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002SEMOB
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/ SEMOB
 CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA.
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO I, MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, trezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos).
 VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
 DATA DE EMISSÃO: 13 de Setembro de 2021.
 VALOR DO CONTRATO APÓS 3º TAC: R\$ 945.029,75 (novecentos e quarenta e cinco mil, vinte e nove reais e setenta e cinco centavos).
 VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 3º TAC: Inalterada
 VALOR SUPRIMIDO NO 3º TAC: R\$ 6.053,40 (seis mil, cinquenta e três reais e quarenta centavos). DATA DO ADITIVO: 29/12/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210500
 ORIGEM: CONTRATO Nº 20210500
 DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002SEMOB
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/ SEMOB
 CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA.
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO I, MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, trezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos).
 VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
 DATA DE EMISSÃO: 13 de Setembro de 2021.
 VALOR DO CONTRATO APÓS 2º TAC: R\$ 951.083,15 (novecentos e cinquenta e um mil, oitenta e três reais e quinze centavos).
 VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 2º TAC: Inalterada.
 VALOR ADITADO NO 2º TAC: ITENS DO CONTRATO: R\$ 109.083,04 (cento e nove mil, oitenta e três reais e quatro centavos), ITENS NOVOS: R\$ 74.675,27 (setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
 DATA DO ADITIVO: 29/12/2021

