



PREFEITURA DE  
**PARAUPEBAS**  
Aqui tem força. Aqui tem trabalho



Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas

#### GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios.

**PROSAP** – Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.



### PARECER TÉCNICO

Apresentamos PARECER TÉCNICO no que se refere ao pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO** do Contrato nº 20210542, do **Tatiana Ferreira Wanderley Alves**, com vigência contratual até **29 de novembro 2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA APOIO A UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUPEBAS – PROSAP.**

#### HISTORICO EXECUÇÃO:

O contrato nº 20210542 teve sua ordem de serviço entregue a consultora contratada Tatiana Ferreira Wanderley Alves no dia 25 de outubro 2021. Com isso, se deu início ao acompanhamento e análise de documentos de engenharia nos aspectos sanitários das obras em torno do Igarapé Ilha do Coco.

Durante toda a execução do contrato não houve nenhum tipo de notificação por parte da Contratante junto ao consultor contratado.

#### JUSTIFICATIVA:

Visando a continuidade das visitas e ao acompanhamento e supervisão das obras da primeira etapa e, de acordo com a CBR-2338/2020 que frisa a necessidade de apoio dos consultores individuais para acompanhamento e supervisão de obras, o contrato junto ao consultora individual Tatiana Ferreira Wanderley Alves deverá ser aditado em mais 06 (seis) meses de prazo se execução e de contrato que visam esse acompanhamento nas obras do sistema de esgotamento sanitário do programa, bem como, auxílio nas análises dos projetos de rede coletoras, estações elevatórias que compõem todo o programa, projetos que estão sendo elaborados pela empresa contratada SENHA ENGENHARIA através do contrato nº 20210753.

Uma vez que é de suma importância o acompanhamento do consultor nas seguintes atividades:

- a) Participar de reuniões, implementar procedimentos, normas, orientações, recomendações e quaisquer outros assuntos relacionados as obras do sistema sanitário, bem como apontamento de soluções e/ou alternativas de engenharia;
- b) Prestar orientação e apoio aos membros da equipe técnica da UEP, na área de engenharia sanitária, durante a execução das obras do sistema de esgotamento sanitário no âmbito do Programa;
- c) Apoiar à Comissão Especial de Licitação durante os processos seletivos, auxiliando os seus membros na análise e respostas dos pedidos de informações

*Daniel Magalhães de Araújo*  
Engenheiro Mecânico  
CREA RN nº : 1112674961



PREFEITURA DE  
**PARAUAPEBAS**  
Aqui tem força. Aqui tem trabalho



#### GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios.

**PROSAP** – Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrainagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.

esclarecimentos que eventualmente forem formulados pelas empresas participantes do certame, no tocante à engenharia sanitária, inclusive na elaboração dos relatórios de avaliação, nos processos de contratação das empresas executoras das obras relacionadas; e

- d) Orientar e apoiar a equipe técnica de engenharia da UEP nos aspectos relacionados à execução, supervisão e fiscalização das obras, planejamento, acompanhamento e controle contratos, bem como nas demandas de solicitações de termos de aditamento de contratos no tocante aos aspectos da engenharia sanitária.

Assim temos o acréscimo de mais 06 (seis) meses nos prazos de execução e contratual:

**Vigência do contato:** 29 de novembro de 2022;

**Vigência de execução:** 25 de outubro de 2022;

Acréscimo de 06 (seis) meses, temos:

**Nova Vigência Contratual:** 29 de maio de 2023;

**Nova Vigência Execução:** 25 de abril de 2023.

#### OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR

Atestamos que, até o presente momento, a Consultoria vem cumprindo com as obrigações contratuais e se colocou à disposição da administração declarando anuência quanto a solicitação deste aditamento ao contrato.

Sendo assim, este é o parecer.

Parauapebas, 09 de setembro de 2022.

  
Daniel Turian de Araújo  
Engenheiro Mecânico  
CREA nº 119.119.111-11/2074861



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
GABINETE DO PREFEITO  
PROSAP

EMPRESA: TATIANA FERREIRA WANDERLEY ALVES  
CPF: 863.305.601-10 CODIGO ASPEC: 94995  
CONTRATO: CT-20210542 VIGÊNCIA: 29/09/2021 A 29/11/2022  
RECURSO: OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADITIVO:

PRINCIPAL		217.021,36												ME 03010385	
IMPOSTOS		43.404,27													
VALOR INICIAL		260.425,63													
EMPENHO	MEDICÃO	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO	DATA DO PAGAMENTO	INSS RETIDO	DATA DO RECOLHIMENTO DO INSS	TERRF	DATA DO RECOLHIMENTO DO TERRF	INSS PATRONAL	DATA DO RECOLHIMENTO DO PATRONAL	CONTA BANCÁRIA UTILIZADA	TOTAL DESEMBOLSADO		
25100185	RM 01	1	R\$ 27.127,67	R\$ 20.023,85	25/11/2021	R\$ 707,69	29/11/2021	R\$ 6.396,13	29/11/2021	R\$ 5.425,54	29/11/2021	81.433-4	R\$ 27.127,67		
25100185	RM 02	2	R\$ 27.127,67	R\$ 20.023,85	16/12/2021	R\$ 707,69	17/12/2021	R\$ 6.396,13	17/12/2021	R\$ 5.425,54	17/12/2021	81.433-4	R\$ 27.127,67		
03010386	RM 03	1	R\$ 27.127,67	R\$ 19.971,72	02/05/2022	R\$ 779,59	05/05/2022	R\$ 6.376,36	05/05/2022	R\$ 5.425,53	05/05/2022	81.433-4	R\$ 27.127,67		
03010386	RM 04	2	R\$ 27.127,67	R\$ 19.971,72	27/09/2022	R\$ 779,59	A PAGAR	R\$ 6.376,36	A PAGAR	R\$ 5.425,53	A PAGAR		R\$ 27.127,67		
	RM 05		R\$ -	R\$ -									R\$ -		
	RM 06		R\$ -	R\$ -									R\$ -		
	RM 07		R\$ -	R\$ -									R\$ -		
	RM 08		R\$ -	R\$ -									R\$ -		
	RM 09		R\$ -	R\$ -									R\$ -		
	RM 10		R\$ -	R\$ -									R\$ -		
<b>TOTAL</b>			R\$ 108.510,68	R\$ 79.991,14		R\$ 2.974,56		R\$ 25.544,98		R\$ 21.702,14			R\$ 108.510,68		
SALDO PRINCIPAL			R\$ 168.510,68					SALDO		R\$ 21.702,14					

*Camilla Brouysk*  
MAT - 2031

*Daniel Margalbas de Araújo*  
Engenheiro Mecânico  
CREA RN nº : 1112674861



CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA APOIO A UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS – PROSAP.

**CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO**

Atividade	Valor	Mês								
		set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	
<b>SALDO CONTRATUAL</b>										
Visitas Mensais	R\$ 130.212,82			25,00%		25,00%	25,00%			25,00%
			R\$ -	R\$ 32.553,21	R\$ -	R\$ 32.553,21	R\$ 32.553,21			R\$ 32.553,21
<b>Total Mensal</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 32.553,21	R\$ -	R\$ 32.553,21	R\$ 32.553,21			R\$ 32.553,21
<b>Total Acumulado</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 32.553,21	R\$ 32.553,21	R\$ 65.106,41	R\$ 97.659,62	R\$ 97.659,62		R\$ 130.212,82

Tatiana F. Wendenky Alves


 Daniel Magalhães de Araújo  
 Engenheiro Mecânico  
 CREA RN nº : 1112674861