

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210770.
(Supressão)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/UNIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUPEBAS - PROSAP, CNPJ Nº 35.250.517/0001-13, representada pelo Sr. DANIEL BENGUIGUI, Coordenado Executivo da UEP-PROSAP, Decreto Municipal nº 1256/2019, doravante denominado "Contratante", de outro lado a empresa M M SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 17.459.198/0002-50, situada na Avenida G, S/N, Quadra 49, Lote 05, Bairro: Cidade Jardim, Parauapebas - PA, representada pelo(a) Representante Titular da empresa, o Sr. Melquisedeque Mendes Silva, Inscrito sob o CPF Nº 021.826.003-29, Domiciliado na Rua BR 136, nº 75, Rural, Bela Vista do Maranhão - MA, doravante denominado "Contratada", já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

PROCESSO: COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 003/2021PROSAP
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de empresa de engenharia especializada em obras de saneamento para construção de ETE compacta, que atenderá o prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e o Parque Urbano da Lagoa construída por meio do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

HISTÓRICO CONTRATUAL:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.120.976,93 (dois milhões, cento e vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (seis) meses, "O.S – 06.01.2022" 06 de janeiro de 2022 a 06 de julho de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 8 (oito) meses, 14 de dezembro de 2021 a 14 de agosto de 2022.

Valor da 1º APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária Nº 20210770: Inalterado.

Prazo de Vigência na 1º APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária Nº 20210770: Inalterado.

Prazo de Execução na 1º APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária Nº 20210770: Inalterado.

VALOR ADITADO NO 1º TAC: Inalterado.

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1º TAC: 90 (noventa) dias, 06 de julho de 2022 a 04 de outubro de 2022;


PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1º TAC: 90 (noventa) dias, 14 de agosto de 2022 a 12 de novembro de 2022;

PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS O 1º TAC: 06 de janeiro de 2022 a 04 de outubro de 2022;

PRAZO DE VIGÊNCIA APÓS O 1º TAC: 14 de dezembro de 2021 a 12 de novembro de 2022;

2. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual em **SUPRESSÃO** de itens no valor de R\$ 137.692,26 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), passando o contrato a ter o valor total de R\$ 1.983.284,67 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, em conformidade com as premissas da GN2349-9 do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, permanecendo inalterado o prazo de execução e vigência contratual.

SUPRESSÃO						
art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Contrato	Total	
3.2.1	CERCAMENTO					
3.2.1.1	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM. PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	m²	155,00	R\$ 662,12	R\$	102.628,60



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



3.2.4.2	ALVENARIA, PINTURA, PISO, PORTAS E COBERTURA						
3.2.4.2.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	15,00	R\$	361,82	R\$	5.427,30
4.6	ELÉTRICA						
4.6.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$	9.132,32	R\$	9.132,32
5.1	FOSSA PRAÇA T3						
5.1.1	FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229	UN	1,00	R\$	8.053,51	R\$	8.053,51
5.1.2	FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP	UN	1,00	R\$	8.487,79	R\$	8.487,79
5.1.3	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$	3.962,74	R\$	3.962,74
Total Geral						R\$	137.692,26

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Institucional: 4001 – UEP/PROSAP- Unidade Executora do Programa.
Classificação Funcional: 17 512 4092 1.004 – Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto.
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; Subitem: 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, com eficácia legal após a sua publicação.


CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Parauapebas - PA, 03 de outubro de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA
UEP/PROSAP

CNPJ Nº 35.250.517/0001-13


M M SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 17.459.198/0002-50
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
05214556391

2. 
Dayton Neves Pereira
RG: 020473212002-4 SSP/PA